

DODATOK č. 4
k ZMLUVE O DIELO č. 4/2007
zo dňa 23.11.2007

I. ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1 Objednávateľ: **OBEC MYSLINA, Obecný úrad č. 19, 066 01 Humenné**
Zastúpený: Helena Podolinska, starostka obce
Bankové spojenie: Prima Banka, a.s. pobočka Humenné
IBAN: SK32 5600 0000 0042 5119 3001
IČO: 00323268
DIČ: 2021232774
Oprávnený rokovať: Helena Podolinska, starostka obce
- 1.2 Zhotoviteľ: **CEZO spol. s r. o., Jasenovská 2628, 066 01 Humenné**
Zastúpený: Mgr. Marek Melko, konateľ spoločnosti
Bankové spojenie: UnicreditBank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka Košice
IBAN: SK14 1111 0000 0011 5791 0007, SWIFT: UNCRSKBX
IČO: 36757535
DIČ: 2022355115
IČ DPH: SK202355115
Oprávnený rokovať: Dr. Vladimír Melko
Mgr. Marek Melko

II. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

- 2.1 Názov stavby: Myslina - kanalizácia a ČOV - dostavba obecných rozvodov
Miesto stavby: Obec Myslina, okres Humenné

Zmluvné strany uzavreli medzi sebou dňa 23.11.2007 Zmluvu o dielo č. 4/2007 (ďalej len "ZoD 4/2007") a Dodatok č. 1 , Dodatok č. 2 a Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 4/2007, na základe ktorej sa Zhotoviteľ zaviazal zhotoviť pre Objednávateľa dielo vymedzené v čl. IV uzavretej Zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli nasledovne na úpravách v čl. VII. bod 7.1 v zmysle bodu 7.2 a kalkulačných položiek 572942112 a 566901111

VII. OCENENIE REALIZÁCIE PREDMETU ZMLUVY

Pôvodné znenie čl. 7 , bod 7.1 :

Cena za dodávku stavebno - montážnych prác je stanovená na základe súťažných podkladov vo výške :

SO- 12 Kanalizácia a prípojky: Splašková kanalizácia	296 291,83 €
Cena spolu	296 291,83 €
DPH 20%	59 258,37 €
Cena spolu s DPH	355 550,20 €

kód položky	popis	MJ	Cena za MJ
566901111	vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí so zhutnením kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom	m3	15,02
572942112	upravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinierske siete	m2	10,43

	AC 11 hr. 60 mm		
--	-----------------	--	--

7.2

K úprave ceny môže dôjsť len pri celoplošnom zvýšení cien stavebných materiálov, prípadne pri devalvácii Sk podľa nariadenia MF SR, prípadne indexových nárastov, prípadne zmeny sadzby DPH, prípadne iných platných cenových predpisov.

Navrhovaná úprava čl. VII, bod 7.1 :

Podľa potvrdenia Štatistického úradu Slovenskej republiky index nárastu cien stavebných prác, materiálov a výrobkov spotrebovaných v stavebníctve SR medzi obdobím 1. Q 2011 a 1. Q 2017 je 107,7. Úprava cien ešte nere realizovaných prác po indexácii:

SO-12 Kanalizácia a prípojky: Splašková kanalizácia	116 866,81 €
SO-03-04 ČOV - stavebná časť	8 787,97 €
Cena spolu	125 654,78 €
DPH 20%	25 130,96 €
Cena spolu s DPH	150 785,74 €

kód položky	popis	MJ	Cena za MJ
566901111	vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí so zhutnením kameňom ťaženým alebo štrkopieskom	m3	18,28
572942112	upravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinierske siete AC 11 hr. 60 mm	m2	16,45

7.2

K úprave ceny môže dôjsť len pri celoplošnom zvýšení cien stavebných materiálov, prípadne pri devalvácii Sk podľa nariadenia MF SR, prípadne indexových nárastov, prípadne zmeny sadzby DPH, prípadne iných platných cenových predpisov.

XV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 15.1. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 4/2007 zo dňa 23.11.2007, dodatku č. 1 zo dňa 10.1.2011, dodatku č. 2 zo dňa 01.10.2013 a dodatku č. 3 zo dňa 26.08.2016 ostávajú nezmenené.
- 15.2. Tento dodatok sa vyhotovuje v štyroch exemplároch. Z toho 2x pre zhotoviteľa a 2x pre objednávateľa

V Humennom dňa 3.8.2017

V Mysline dňa 3.8.2017

Zhotoviteľ: CEZO spol. s r.o.
Mgr. Marek Melko, konateľ



Objednávateľ: Obec Myslina
Helena Podolinska, starostka obce