

**DODATOK č. 5**  
**k ZMLUVE O DIELO č. 2/2008**  
**zo dňa 30.10.2008**

**I. ZMLUVNÉ STRANY**

- 1.1 Objednávateľ: **OBEC MYSLINA, Obecný úrad č. 19, 066 01 Humenné**  
Zastúpený: Helena Podolinska, starostka obce  
Bankové spojenie: Prima Banka, a.s. pobočka Humenné  
IBAN: [REDACTED]  
IČO: 00323268  
DIČ: 2021232774  
Oprávnený rokovať: Helena Podolinska, starostka obce
- 1.2 Zhotoviteľ: **CEZO spol. s r. o., Jasenovská 2628, 066 01 Humenné**  
Zastúpený: PhDr. Vladimír Melko, PhD, MBA, LL.M, konateľ spoločnosti  
Bankové spojenie: UnicreditBank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka Košice  
IBAN: [REDACTED], SWIFT: UNCRSK33  
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.  
IBAN: [REDACTED]  
IČO: 36757535  
DIČ: 2022355115  
IČ DPH: SK202355115  
Zapísaný: Obchodný register OS Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 18439/P  
Oprávnený rokovať: PhDr. Vladimír Melko, PhD., MBA, LL.M  
Mgr. Marek Melko

**II. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE**

- 2.1 Názov stavby: Výstavba domových prípojok a dostavba ČOV v obci Myslina  
Miesto stavby: Obec Myslina, okres Humenné

Zmluvné strany uzavreli medzi sebou dňa 30.10.2008 Zmluvu o dielo č. 2/2008( ďalej len "ZoD 2/2008" ) a Dodatok č. 1 , Dodatok č. 2 Dodatok č. 3 a Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 2/2008, na základe ktorej sa Zhotoviteľ zaviazal zhotoviť pre Objednávateľa dielo vymedzené v čl. IV uzavretej Zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli nasledovne na úpravách v čl. VII. bod 7.1 v zmysle bodu 7.2

**VII. OCENENIE REALIZÁCIE PREDMETU ZMLUVY**

**Pôvodné znenie čl. 7 , bod 7.1 :**

Cena za dodávku stavebno - montážnych prác je stanovená na základe súťažných podkladov vo výške :

SO-01 Príprava územia	27 776,70 €
SO-06 Spevnené plochy	2 564,52 €
Splašková kanalizácia b - kanalizačné prípojky	268 454,59 €
Splašková kanalizácia c - pretláčanie potrubia	16 528,32 €
Splašková kanalizácia d - úprava povrchov	30 473,08 €



Splašková kanalizácia e - úprava potoka	8 358,19 €
Cena spolu	354 155,40 €
DPH 20%	70 831,08 €
<b>Cena spolu s DPH</b>	<b>424 986,48 €</b>

7.2

K úprave ceny môže dôjsť len pri celoplošnom zvýšení cien stavebných materiálov, prípadne pri devalvácii Sk podľa nariadenia MF SR, prípadne indexových nárastov, prípadne zmeny sadzby DPH, prípadne iných platných cenových predpisov.

#### Navrhovaná úprava čl. VII, bod 7.1 :

Podľa potvrdenia Štatistického úradu Slovenskej republiky index nárastu cien stavebných prác, materiálov a výrobkov spotrebovaných v stavebníctve SR medzi obdobím 1. Q 2011 a 4. Q 2017 je 109,8 .

Úprava cien po indexácii:

SO-01 Príprava územia	ZREALIZOVANÉ
SO-06 Spevnené plochy	ZREALIZOVANÉ
Splašková kanalizácia b - kanalizačné prípojky	293 804,05 €
Splašková kanalizácia c - pretláčanie potrubia	ZREALIZOVANÉ
Splašková kanalizácia d - úprava povrchov	33 459,44 €
Splašková kanalizácia e - úprava potoka	9 177,29 €
Cena sp	336 440,78 €
DPH 20%	67 288,16 €
<b>Cena spolu s DPH</b>	<b>403 728,94 €</b>

### XV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 15.1. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 2/2008 zo dňa 30.10.2008, dodatku č. 1 zo dňa 10.1.2011, dodatku č. 2 zo dňa 01.10.2013 , dodatku č. 3 zo dňa 26.08.2016 a dodatku č. 4 zo dňa 3.8.2017 ostávajú nezmenené.
- 15.2 Tento dodatok sa vyhotovuje v štyroch exemplároch. Z toho 2x pre zhotoviteľa a 2x pre objednávateľa

V Humennom dňa 23.3.2018

V Mysline dňa 23.3.2018



PhDr. Vladimír Melko, PhD, MBA, LL.M , konateľ

Objednávateľ: Obec Mysina  
Helena Podolinska, starostka obce