

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 005/2016

uzatvorená medzi obstarávateľom a zhotoviteľom podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka 513/91 Zb.

Obchodného zákonníka v platnom znení

čl. 1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Zhotoviteľ	: Rastislav Mucha RAMSTAV
Adresa	: Laborecká 57, 066 01 Humenné
Zastúpený	: Ing. Rastislav Mucha, majiteľ firmy
IČO	: 34974181
DIČ	: 1020017581
IČ DPH	: SK1020017581
Bankové spojenie	: ČSOB a.s., pob Humenné
Číslo účtu	: SK43 7500 0000 0040 1579 3937
Telefón	: 0905403346
e-mail	: ramstav.mucha@gmail.com
Zapísaný	: Okresný úrad Humenné, Číslo živnostenského registra: 702-7925

(ďalej označovaný ako „zhotoviteľ“)

1.2 Objednávateľ	: Obec Myslina
Zastúpený	: Helena Podolinská, starostka obce
Sídlo organizácie	: Myslina 19, 066 01 Humenné
Telefón	: 057/775499
e-mail	: obexmyslina@gmail.com
IČO	: 00323268
DIČ	: 2021232774

(ďalej označovaný ako „objednávateľ“)

I.

Na základe záznamu z pracovného rokovania dňa 15.10.2019, záznamu z pracovného rokovania dňa 18.10.2019 a splnení požiadavky na menej významnú zmenu, ktorá bola odsúhlasená Pôdohospodárskou platobnou agentúrou, číslo záznamu 86163 k projektu **Výstavba miestneho chodníka v obci Myslina**, sa Zmluvné strany dohodli v zmysle čl. 14 Záverečné ustanovenia, bod 14.1 Zmluvy o dielo č. 005/2016 zo dňa 11.3.2016 na zmene rozsahu a plnenia formou Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 005/2016.. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 je príloha Kalkulácia menej prác, Práce navyše – zmena, Rozpočet realizácie po odsúhlasení zmeny.

Týmto Dodatkom č. 1 k ZOD č. 005/2016 sa mení a dopĺňa čl. 5. Cena diela, resp. bod 5.2 a bod 5.3 následovne:

čl. 5 CENA DIELA

5.2 Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli na zmene celkovej ceny za predmetné dielo následovne:

Cena diela bez DPH : 66 534,64 €

DPH 20% : 13 306,93 €

Cena diela celkom s DPH : 79 841,57 €

Slovom: Sedemdesiatdeväťtisícosemstoštyridsaťjeden € 57/100

z dôvodu zmeny technického riešenia realizácie stavby: Výstavba miestneho chodníka v obci Myslína, ktoré objednávateľ a PPA na základe kalkulácie zhotoviteľa schválili.

5.3 Podrobný výkaz výmer chodníkov vrátane jednotkových cien: Kalkulácia menej prác, Práce navyše – zmena, Rozpočet realizácie po odsúhlasení zmeny sú ako príloha k Dodatku č. 1 a sú jeho nedeliteľnou súčasťou.

Ostatné body jednotlivých článkov ZOD č. 005/2016 a dojednania predmetnej ZOD ostávajú v platnosti a nemenia sa.

čl. 14 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

14.1 Zmeny alebo doplnky k dodatku k zmluve o dielo a samotnej zmluve je možné prijímať len formou písomných dodatkov.

14.2 Vzťahy medzi zmluvnými stranami neupravené týmto dodatkom a ZOD č. 005/2016 sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

14.3 Oprávnení kontrolní zamestnanci budú môcť uplatňovať voči zhotoviteľovi kontrolu obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou predmetu tejto Zmluvy počas šiestich rokov po skončení realizácie predmetu tejto Zmluvy.

14.4 Oprávnení zamestnanci sú:

- a) poverení zamestnanci sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom – PPA, riadiaceho orgánu - Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ministerstva financií SR, Najvyššieho kontrolného úradu, príslušnej správy finančnej kontroly,
- b) zamestnanci poverení kontrolným orgánom na kontrolu čerpania finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu SR v zmysle zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov,
- c) riadne splnomocnení zástupcovia Komisie a Audítorského dvora ES,
- d) osoby prizvané kontrolnými orgánmi, v súlade s príslušnými predpismi.

14.5 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú strpieť výkon kontroly/auditov súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

14.6 Tento dodatok č. 1, vrátane jeho príloh, ktoré tvoria jeho neoddeliteľnú súčasť, nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.

V, dňa.....

V, dňa

Objednávateľ :

Zhotoviteľ :

.....
Helena Podolinská – starostka

.....
Ing. Rastislav Mucha - majiteľ

