

DODATOK č. 9
k ZMLUVE O DIELO č. 4/2007
zo dňa 23.11.2007

I. ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1 Objednávateľ: **OBEC MYSLINA, Obecný úrad č. 19, 066 01 Humenné**
Zastúpený: Helena Podolinská, starostka obce
Bankové spojenie: Prima Banka, a.s. pobočka Humenné
IBAN: SK32 5600 0000 0042 5119 3001
IČO: 00323268
DIČ: 2021232774
Oprávnený rokovať: Helena Podolinska, starostka obce
- 1.2 Zhotoviteľ: **CEZO spol. s r. o., Jasenovská 2628, 066 01 Humenné**
Zastúpený: PhDr. Vladimír Melko, PhD, MBA, LL.M konateľ spoločnosti
Bankové spojenie: UnicreditBank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka Košice
IBAN: SK14 1111 0000 0011 5791 0007, SWIFT: UNCRSKBX
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK89 0900 0000 0004 6325 2650
IČO: 36757535
DIČ: 2022355115
IČ DPH: SK202355115
Oprávnený rokovať: PhDr. Vladimír Melko, PhD, MBa, LL.M
Mgr. Marek Melko

II. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

- 2.1 Názov stavby: Myslina - kanalizácia a ČOV - dostavba obecných rozvodov
Miesto stavby: Obec Myslina, okres Humenné

Zmluvné strany uzavreli medzi sebou dňa 23.11.2007 Zmluvu o dielo č. 4/2007 (ďalej len "ZoD 4/2007") a Dodatok č. 1 , Dodatok č. 2 , Dodatok č. 3 , Dodatok č. 4 , Dodatok č. 5, Dodatok č. 6, Dodatok č. 7 a Dodatok č. 8 k Zmluve o dielo č. 4/2007, na základe ktorej sa Zhotoviteľ zaviazal zhotoviť pre Objednávateľa dielo vymedzené v čl. IV uzavretej Zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli nasledovne na úpravách v čl. VII. bod 7.1 v zmysle bodu 7.2

VII. OCENENIE REALIZÁCIE PREDMETU ZMLUVY

Pôvodné znenie čl. 7 , bod 7.1 v zmysle Dodatku č. 5:

Podľa potvrdenia Štatistického úradu Slovenskej republiky index nárastu cien stavebných prác, materiálov a výrobkov spotrebovaných v stavebníctve SR medzi obdobím 1. Q 2011 a 4. Q 2017 je 109.8.

Úprava cien po indexácii:

SO-12 Kanalizácia a prípojky: Splašková kanalizácia	414 701,37 €
SO-03-04 ČOV - stavebná časť	ZREALIZOVANÉ
Cena spolu	414 701,37 €
DPH 20%	82 940,27 €
Cena spolu s DPH	497 641,65 €

7.2

K úprave ceny môže dôjsť len pri celoplošnom zvýšení cien stavebných materiálov, prípadne pri devalvácii Sk podľa nariadenia MF SR, prípadne indexových nárastov, prípadne zmeny sadzby DPH, prípadne iných platných cenových predpisov.

Navrhovaná úprava čl. VII, bod 7.1 :

Podľa potvrdenia Štatistického úradu Slovenskej republiky index nárastu cien stavebných prác, materiálov a výrobkov spotrebovaných v stavebníctve SR medzi obdobím 3 Q 2018 až a 4. Q 2021 je 15,2%

Úprava cien po indexácii:

SO-12 Kanalizácia a prípojky: Splašková kanalizácia	479 063,03 €
SO-03-04 ČOV - stavebná časť	ZREALIZOVANÉ
Cena spolu	479 063,03 €
DPH 20%	95 812,61 €
Cena spolu s DPH	574 875,63 €

XV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 15.1. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 4/2007 zo dňa 23.11.2007, dodatku č. 1 zo dňa 10.1.2011, dodatku č. 2 zo dňa 14.10.2013 , dodatku č. 3 zo dňa 26.08.2016 , dodatku č. 4 zo dňa 3.8.2017, dodatku č. 5 zo dňa 23.3.2018, dodatku č. 6 zo dňa 11.6.2020, dodatku č. 7 zo dňa 30.11.2020 a Dodatku č. 8 zo dňa 17.2.2021 ostávajú nezmenené.
- 15.2 Tento dodatok sa vyhotovuje v dvoch exemplároch. Z toho 1x pre zhotoviteľa a 1x pre objednávateľa.

V Humennom dňa

V Mysline dňa

.....
Zhotoviteľ: CEZO spol. s r.o.
PhDr. Vladimír Melko, PhD, MBA, LL.M - konateľ

.....
Objednávateľ: Obec Myslina
Helena Podolinska, starostka obce