

**DODATOK č. 9**  
**k ZMLUVE O DIELO č. 2/2008**  
**zo dňa 30.10.2008**

**I. ZMLUVNÉ STRANY**

- 1.1 Objednávateľ: **OBEC MYSLINA, Obecný úrad č. 19, 066 01 Humenné**  
Zastúpený: Helena Podolinská, starostka obce  
Bankové spojenie: Prima Banka, a.s. pobočka Humenné  
IBAN: SK32 5600 0000 0042 5119 3001  
IČO: 00323268  
DIČ: 2021232774  
Oprávnený rokovať: Helena Podolinska, starostka obce
- 1.2 Zhotoviteľ: **CEZO spol. s r. o., Jasenovská 2628, 066 01 Humenné**  
Zastúpený: PhDr. Vladimír Melko, PhD, MBA, LL.M , konateľ spoločnosti  
Bankové spojenie: UnicreditBank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka Košice  
IBAN: SK14 1111 0000 0011 5791 0007, SWIFT: UNCRSKBX  
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.  
IBAN: SK89 0900 0000 0004 6325 2650  
IČO: 36757535  
DIČ: 2022355115  
IČ DPH: SK202355115  
Zapísaný: Obchodný register OS Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 18439/P  
Oprávnený rokovať: PhDr. Vladimír Melko, PhD., MBA, LL.M  
Mgr. Marek Melko

**II. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE**

- 2.1 Názov stavby: Výstavba domových prípojok a dostavba ČOV v obci Myslina  
Miesto stavby: Obec Myslina, okres Humenné

Zmluvné strany uzavreli medzi sebou dňa 30.10.2008 Zmluvu o dielo č. 2/2008( ďalej len "ZoD 2/2008" ) a Dodatok č. 1 , Dodatok č. 2 , Dodatok č. 3 , Dodatok č. 4, Dodatok č. 5, Dodatok č. 6, Dodatok č. 7 a Dodatok č. 8 k Zmluve o dielo č. 2/2008, na základe ktorej sa Zhotoviteľ zaviazal zhotoviť pre Objednávateľa dielo vymedzené v čl. IV uzavretej Zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli nasledovne na úpravách v čl. VII. bod 7.1 v zmysle bodu 7.2

**VII. OCENENIE REALIZÁCIE PREDMETU ZMLUVY**

**Pôvodné znenie čl. 7 , bod 7.1 v zmysle Dodatku č. 5 :**

Podľa potvrdenia Štatistického úradu Slovenskej republiky index nárastu cien stavebných prác, materiálov a výrobkov spotrebovaných v stavebníctve SR medzi obdobím 1. Q 2011 a 4. Q 2017 je 109,8 .

Úprava cien po indexácii:

SO-01 Príprava územia	ZREALIZOVANÉ
SO-06 Spevnené plochy	ZREALIZOVANÉ
Splašková kanalizácia b - kanalizačné prípojky	293 804,05 €

Splašková kanalizácia c - pretláčanie potrubia	ZREALIZOVANÉ
Splašková kanalizácia d - úprava povrchov	33 459,44 €
Splašková kanalizácia e - úprava potoka	9 177,29 €
Cena spolu bez DPH	336 440,78 €
DPH 20%	67 288,16 €
<b>Cena spolu s DPH</b>	<b>403 728,94 €</b>

## 7.2

K úprave ceny môže dôjsť len pri celoplošnom zvýšení cien stavebných materiálov, prípadne pri devalvácii Sk podľa nariadenia MF SR, prípadne indexových nárastov, prípadne zmeny sadzby DPH, prípadne iných platných cenových predpisov.

### **Navrhovaná úprava čl. VII, bod 7.1 :**

Podľa potvrdenia Štatistického úradu Slovenskej republiky index nárastu cien stavebných prác, materiálov a výrobkov spotrebovaných v stavebníctve SR medzi obdobím 3. Q 2018 a 4. Q 2021 je 15,2 % .

Úprava cien po indexácii:

SO-01 Príprava územia	ZREALIZOVANÉ
SO-06 Spevnené plochy	ZREALIZOVANÉ
Splašková kanalizácia b - kanalizačné prípojky	338 510,58
Splašková kanalizácia c - pretláčanie potrubia	ZREALIZOVANÉ
Splašková kanalizácia d - úprava povrchov	-
Splašková kanalizácia e - úprava potoka	-
Cena spolu bez DPH	338 510,58
DPH 20%	67 702,12
<b>Cena spolu s DPH</b>	<b>406 212,70</b>

## XV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

15.1. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 2/2008 zo dňa 30.10.2008, Dodatku č. 1 zo dňa 10.1.2011, Dodatku č. 2 zo dňa 14.10.2013 , Dodatku č. 3 zo dňa 26.08.2016 , Dodatku č. 4 zo dňa 3.8.2017, Dodatku č. 5 zo dňa 23.3.2018, Dodatku č. 6 zo dňa 11.6.2020, Dodatku č. 7 zo dňa 30.11.2020, Dodatku č. 8 zo dňa 17.2.2021 ostávajú nezmenené.

15.2 Tento dodatok sa vyhotovuje v dvoch exemplároch. Z toho 1x pre zhotoviteľa a 1

15.3 x pre objednávateľa

V Humennom dňa .....

V Mysline dňa .....

.....  
Zhotoviteľ: CEZO spol. s r.o.  
PhDr. Vladimír Melko, PhD, MBA, LL.M , konateľ

.....  
Objednávateľ: Obec Myslina  
Helena Podolinska, starostka obce

