

DODATOK č. 3
k ZMLUVE O DIELO č. 4/2007
zo dňa 23.11.2007

I. ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1 Objednávateľ: **OBEC MYSLINA, Obecný úrad č. 19, 066 01 Humenné**
Zastúpený: Helena Podolinska, starostka obce
Bankové spojenie: Prima Banka, a.s. pobočka Humenné
IBAN: SK32 5600 0000 0042 5119 3001
IČO: 00323268
DIČ: 2021232774
Oprávnený rokovať: Helena Podolinska, starostka obce
- 1.2 Zhotoviteľ: **CEZO spol. s r. o., Mierová 1973/79, 066 01 Humenné**
Zastúpený: Mgr. Marek Melko, konateľ spoločnosti
Bankové spojenie: SLSP, a.s. pobočka Humenné
IBAN: SK89 0900 0000 0004 6325 2650
IČO: 36757535
DIČ: 2022355115
IČ DPH: SK202355115
Oprávnený rokovať: Dr. Vladimír Melko
Mgr. Marek Melko

II. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

- 2.1 Názov stavby: Myslina - kanalizácia a ČOV - dostavba obecných rozvodov
Miesto stavby: Obec Myslina, okres Humenné

Zmluvné strany uzavreli medzi sebou dňa 23.11.2007 Zmluvu o dielo č. 4/2007(ďalej len "ZoD 4/2007") a Dodatok č. 1 a Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 4/2007, na základe ktorej sa Zhotoviteľ zaviazal zhotoviť pre Objednávateľa dielo vymedzené v čl. IV uzavretej Zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli nasledovne na úpravách v čl. I. a čl. VI.

I. ZMLUVNÉ STRANY

Pôvodné znenie čl. I., bod 1.2. :

- 1.2. Zhotoviteľ: CEZO spol. s r.o., Mierová 1973/79, 066 01 Humenné
Zastúpený: Mgr. Marek Melko , konateľ, spoločnosti
Bankové spoj.: SLSP a.s., pobočka Humenné
č.ú. [REDACTED]/0900
IČO: 36757535
DIČ: 2022355115
IČ DPH: SK2022355115
Oprávnený rokovať: Mgr. Marek Melko
Dr. Vladimír Melko

Navrhovaná úprava čl. I., bod 1.2. :

- 1.2 Zhotoviteľ: CEZO spol. s r.o., Jasenovská 2628, 066 01 Humenné
Zastúpený: PhDr. Vladimír Melko, MBA, LL.M
Bankové spojenie: UnicreditBank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka Košice
IBAN: [REDACTED] SWIFT: UNCRSKBX
IČO: 36757535

DIČ: 2022355115
IČ DPH: SK2022355115
Oprávnený rokovať: Mgr. Marek Melko
PhDr. Vladimír Melko, MBA, LL.M

VI. ČAS PLNENIA A LEHOTA VÝSTAVBY

Pôvodné znenie čl. VI. v zmysle Dodatku č. 2 :

6.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať predmet plnenia v nasledovných termínoch:
termín zahájenia: 11/2008
termín ukončenia: 12/2016

Navrhovaná úprava čl. VI. :

6.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať predmet plnenia v nasledovných termínoch:
termín ukončenia: 12/2020

XV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 15.1. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 4/2007 zo dňa 23.11.2007, dodatku č. 1 zo dňa 10.1.2011 a dodatku č. 2 zo dňa 01.10.2013 ostávajú nezmenené.
- 15.2 Tento dodatok sa vyhotovuje v štyroch exemplároch. Z toho 2x pre zhotoviteľa a 2x pre objednávateľa

V Humennom dňa 16.08.2016

V Mysline dňa 16.08.2016

Zhotoviteľ: CEZO spol. s r.o.
PhDr. Vladimír Melko, MBA, konateľ

Objednávateľ: Obec Myslina
Helena Podolinska, starostka obce

CEZO
Spol. s r.o.
Jasenovská 2628
066 01 Humenné
IČO: 36757535 IČ DPH: SK2022355115

