

DODATOK č. 4
k ZMLUVE O DIELO č. 2/2008
zo dňa 30.10.2008

I. ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1 Objednávateľ: **OBEC MYSLINA, Obecný úrad č. 19, 066 01 Humenné**
Zastúpený: Helena Podolinská, starostka obce
Bankové spojenie: Prima Banka, a.s. pobočka Humenné
IBAN: SK32 5600 0000 0042 5119 3001
IČO: 00323268
DIČ: 2021232774
Oprávnený rokovať: Helena Podolinska, starostka obce
- 1.2 Zhotoviteľ: **CEZO spol. s r. o., Jasenovská 2628, 066 01 Humenné**
Zastúpený: Mgr. Marek Melko, konateľ spoločnosti
Bankové spojenie: UnicreditBank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka Košice
IBAN: SK14 1111 0000 0011 5791 0007, SWIFT: UNCRSKBX
IČO: 36757535
DIČ: 2022355115
IČ DPH: SK202355115
Oprávnený rokovať: Dr. Vladimír Melko
Mgr. Marek Melko

II. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

- 2.1 Názov stavby: Výstavba domových prípojok a dostavba ČOV v obci Myslina
Miesto stavby: Myslina

Zmluvné strany uzavreli medzi sebou dňa 30.10.2008 Zmluvu o dielo č. 2/2008(ďalej len "ZoD 2/2008") a Dodatok č. 1 , Dodatok č. 2 a Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 2/2008, na základe ktorej sa Zhotoviteľ zaviazal zhotoviť pre Objednávateľa dielo vymedzené v čl. IV uzavretej Zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli nasledovne na úpravách v čl. VII. bod 7.1 v zmysle bodu 7.2 a kalkulačných položiek 572942112 a 566901111

VII. OCENENIE REALIZÁCIE PREDMETU ZMLUVY

Pôvodné znenie čl. 7 , bod 7.1 :

Cena za dodávku stavebno - montážnych prác je stanovená na základe súťažných podkladov vo výške :

SO-01 Príprava územia	27 776,70 €
SO-06 Spevnené plochy	2 564,52 €
Splašková kanalizácia b - kanalizačné prípojky	268 454,59 €
Splašková kanalizácia c - pretláčanie potrubia	16 528,32 €
Splašková kanalizácia d - úprava povrchov	30 473,08 €
Splašková kanalizácia e - úprava potoka	8 358,19 €
Cena spolu	354 155,40 €
DPH 20%	70 831,08 €

Cena spolu s DPH

424 986,48 €

kód položky	popis	MJ	Cena za MJ
566901111	vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí so zhutnením kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom	m3	15,02
572942112	upravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinierske siete AC 11 hr. 60 mm	m2	10,43

7.2

K úprave ceny môže dôjsť len pri celoplošnom zvýšení cien stavebných materiálov, prípadne pri devalvácii Sk podľa nariadenia MF SR, prípadne indexových nárastov, prípadne zmeny sadzby DPH, prípadne iných platných cenových predpisov.

Navrhovaná úprava čl. VII, bod 7.1 :

Podľa potvrdenia Štatistického úradu Slovenskej republiky index nárastu cien stavebných prác, materiálov a výrobkov spotrebovaných v stavebníctve SR medzi obdobím 1. Q 2011 a 1. Q 2017 je 107,7. Úprava cien po indexácii:

SO-01 Príprava územia	28 805,20 €
SO-06 Spevnené plochy	5 323,31 €
Splašková kanalizácia b - kanalizačné prípojky	279 097,53 €
Splašková kanalizácia c - pretláčanie potrubia	24 366,12 €
Splašková kanalizácia d - úprava povrchov	31 786,71 €
Splašková kanalizácia e - úprava potoka	8 718,55 €
Cena spolu	378 097,42 €
DPH 20%	75 619,48 €
Cena spolu s DPH	453 716,90 €

kód položky	popis	MJ	Cena za MJ
566901111	vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí so zhutnením kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom	m3	18,28
572942112	upravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinierske siete AC 11 hr. 60 mm	m2	16,45


XV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 15.1. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 2/2008 zo dňa 30.10.2008, dodatku č. 1 zo dňa 10.1.2011, dodatku č. 2 zo dňa 01.10.2013 a dodatku č. 3 zo dňa 26.08.2016 ostávajú nezmenené.
- 15.2. Tento dodatok sa vyhotovuje v štyroch exemplároch. Z toho 2x pre zhotoviteľa a 2x pre objednávateľa

V Humennom dňa 3.8.2017

V Mysline dňa 3.8.2017

Zhotoviteľ: CEZO spol. s r.o.
Mgr. Marek Melko, konateľ



Objednávateľ: Obec Myslina
Helena Podolinska, starostka obce

CEZO
Spol. s r.o.
Jasenovská 2628
066 01 Humenné
IČO: 36757535 IČ DPH: SK2022355115

Objednávateľ: Obec Myslina
Helena Podolinska, starostka obce
CEZO spol. s r.o., Jasenovská 2628, 066 01 Humenné
Mgr. Marek Melko, konateľ spoločnosti
Ul.č. 066001, Czech Republic, 602 Strakonice, s.r.l., podnikateľ
SK16 1111 0000 0011 5791 0007, SWIFT: UNCRBA BX
36757535
3022355115
SK2022355115
Dr. Vladislav Melko
Mgr. Marek Melko

II. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Názov stavby: Vystavba detských prípojok a dostavba ČOV v obci Myslina
Miesto stavby: Myslina

Prílohy: Zmluva o dielo č. 2/2008 a ďalšie len 2008
Dodatok č. 1, Dodatok č. 2 a Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 2/2008, na základe ktorých Zhotoviteľ vykoná zmluvu pre Objednávateľa dle podmienok a čl. IV zmluvy číslo 2/2008

VII. ODKLONENIE REALIZÁCIE PRÁRUMETU ZMLUVY

Príloha	Objem práce	Objem práce podľa zmluvy	Objem práce podľa odkl. zmluvy
Príloha 1 - projektová dokumentácia	27 714,70 €	27 714,70 €	27 714,70 €
Príloha 2 - projektová dokumentácia	2 104,50 €	2 104,50 €	2 104,50 €
Príloha 3 - projektová dokumentácia	2 104,50 €	2 104,50 €	2 104,50 €
Príloha 4 - projektová dokumentácia	2 104,50 €	2 104,50 €	2 104,50 €
Príloha 5 - projektová dokumentácia	2 104,50 €	2 104,50 €	2 104,50 €
Príloha 6 - projektová dokumentácia	2 104,50 €	2 104,50 €	2 104,50 €
Príloha 7 - projektová dokumentácia	2 104,50 €	2 104,50 €	2 104,50 €
Príloha 8 - projektová dokumentácia	2 104,50 €	2 104,50 €	2 104,50 €
Príloha 9 - projektová dokumentácia	2 104,50 €	2 104,50 €	2 104,50 €
Príloha 10 - projektová dokumentácia	2 104,50 €	2 104,50 €	2 104,50 €
Príloha 11 - projektová dokumentácia	2 104,50 €	2 104,50 €	2 104,50 €
Príloha 12 - projektová dokumentácia	2 104,50 €	2 104,50 €	2 104,50 €
Príloha 13 - projektová dokumentácia	2 104,50 €	2 104,50 €	2 104,50 €
Príloha 14 - projektová dokumentácia	2 104,50 €	2 104,50 €	2 104,50 €
Príloha 15 - projektová dokumentácia	2 104,50 €	2 104,50 €	2 104,50 €
Príloha 16 - projektová dokumentácia	2 104,50 €	2 104,50 €	2 104,50 €
Príloha 17 - projektová dokumentácia	2 104,50 €	2 104,50 €	2 104,50 €
Príloha 18 - projektová dokumentácia	2 104,50 €	2 104,50 €	2 104,50 €
Príloha 19 - projektová dokumentácia	2 104,50 €	2 104,50 €	2 104,50 €
Príloha 20 - projektová dokumentácia	2 104,50 €	2 104,50 €	2 104,50 €
Príloha 21 - projektová dokumentácia	2 104,50 €	2 104,50 €	2 104,50 €
Príloha 22 - projektová dokumentácia	2 104,50 €	2 104,50 €	2 104,50 €
Príloha 23 - projektová dokumentácia	2 104,50 €	2 104,50 €	2 104,50 €
Príloha 24 - projektová dokumentácia	2 104,50 €	2 104,50 €	2 104,50 €
Príloha 25 - projektová dokumentácia	2 104,50 €	2 104,50 €	2 104,50 €
Príloha 26 - projektová dokumentácia	2 104,50 €	2 104,50 €	2 104,50 €
Príloha 27 - projektová dokumentácia	2 104,50 €	2 104,50 €	2 104,50 €
Príloha 28 - projektová dokumentácia	2 104,50 €	2 104,50 €	2 104,50 €
Príloha 29 - projektová dokumentácia	2 104,50 €	2 104,50 €	2 104,50 €
Príloha 30 - projektová dokumentácia	2 104,50 €	2 104,50 €	2 104,50 €