

**DODATOK č. 5**  
**k ZMLUVE O DIELO č. 4/2007**  
**zo dňa 23.11.2007**

**I. ZMLUVNÉ STRANY**

- 1.1 Objednávateľ: **OBEC MYSLINA, Obecný úrad č. 19, 066 01 Humenné**  
Zastúpený: Helena Podolinska, starostka obce  
Bankové spojenie: Prima Banka, a.s. pobočka Humenné  
IBAN: SK32 5600 0000 0042 5119 3001  
IČO: 00323268  
DIČ: 2021232774  
Oprávnený rokovať: Helena Podolinska, starostka obce
- 1.2 Zhotoviteľ: **CEZO spol. s r. o., Jasenovská 2628, 066 01 Humenné**  
Zastúpený: PhDr. Vladimír Melko, PhD, MBA, LL.M konateľ spoločnosti  
Bankové spojenie: UnicreditBank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka Košice  
IBAN: ~~SK32 0000 0000 0000 0000 0000~~  
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.  
IBAN: ~~SK32 0000 0000 0000 0000 0000~~  
IČO: 36757535  
DIČ: 2022355115  
IČ DPH: SK202355115  
Oprávnený rokovať: PhDr. Vladimír Melko, PhD, MBa, LL.M  
Mgr. Marek Melko

**II. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE**

- 2.1 Názov stavby: Myslina - kanalizácia a ČOV - dostavba obecných rozvodov  
Miesto stavby: Obec Myslina, okres Humenné

Zmluvné strany uzavreli medzi sebou dňa 23.11.2007 Zmluvu o dielo č. 4/2007 ( ďalej len "ZoD 4/2007" ) a Dodatok č. 1 , Dodatok č. 2 , Dodatok č. 3 a Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 4/2007, na základe ktorej sa Zhotoviteľ zaviazal zhotoviť pre Objednávateľa dielo vymedzené v čl. IV uzavretej Zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli nasledovne na úpravách v čl. VII. bod 7.1 v zmysle bodu 7.2

**VII. OCENENIE REALIZÁCIE PREDMETU ZMLUVY**

**Pôvodné znenie čl. 7 , bod 7.1 :**

Cena za dodávku stavebno - montážnych prác je stanovená na základe súťažných podkladov vo výške :

SO-12 Kanalizácia a prípojky: Splašková kanalizácia	296 291,83 €
Cena spolu	296 291,83 €
DPH 20%	59 258,37 €
<b>Cena spolu s DPH</b>	<b>355 550,20 €</b>

**7.2**

K úprave ceny môže dôjsť len pri celoplošnom zvýšení cien stavebných materiálov, prípadne pri

devalvácii Sk podľa nariadenia MF SR, prípadne indexových nárastov, prípadne zmeny sadzby DPH, prípadne iných platných cenových predpisov.

**Navrhovaná úprava čl. VII, bod 7.1 :**

Podľa potvrdenia Štatistického úradu Slovenskej republiky index nárastu cien stavebných prác, materiálov a výrobkov spotrebovaných v stavebníctve SR medzi obdobím 1. Q 2011 a 4. Q 2017 je 109.8.

Úprava cien po indexácii:

SO-12 Kanalizácia a prípojky: Splašková kanalizácia	414 701,37 €
SO-03-04 ČOV - stavebná časť	ZREALIZOVANÉ
Cena spolu	414 701,37 €
DPH 20%	82 940,27 €
<b>Cena spolu s DPH</b>	<b>497 641,65 €</b>

**XV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- 15.1. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 4/2007 zo dňa 23.11.2007, dodatku č. 1 zo dňa 10.1.2011, dodatku č. 2 zo dňa 01.10.2013, dodatku č. 3 zo dňa 26.08.2016 a dodatku č. 4 zo dňa 3.8.2017 ostávajú nezmenené.
- 15.2. Tento dodatok sa vyhotovuje v štyroch exemplároch. Z toho 2x pre zhotoviteľa a 2x pre objednávateľa

V Humennom dňa 23.03.2018

V Mysline dňa 23.03.2018



PhDr. Vladimír Melko, PhD, MBA, LL.M - konateľ

Helena Podolinska, starostka obce