

**Dodatok č. 1**  
**k**  
**ZMLUVE O DIELO č. 2/2008**  
v zmysle §.536 a nasledujúcich Obchodného zákonníka č.513/91

**I. ZMLUVNÉ STRANY**

1.1. Objednávateľ: OBEC MYSLINA  
Obecný úrad č.19, 066 01 Humenné  
Zastúpený: Helena Podolinská, starostka obce  
IČO : 00323268  
Bankové spoj.: Dexia Banka a.s. pob. Humenné  
č. účtu: 4251193001/5600

a

1.2. Zhotoviteľ : CEZO spol. s.r.o. Mierová 1973/79, 06601 Humenné  
Zastúpený : Mgr.Marek Melko, konateľ spoločnosti  
Oprávnený rokovať: Mgr. Marek Melko  
Mgr.Vladimír Melko  
IČO: 36757535  
DIČ: 2022355115  
IČ DPH: SK2022355115  
Bankové spoj.: Dexia Banka a.s., pob. Humenné  
č. ú. 8937408001/5600

**II. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE**

2.1. Názov stavby: Výstavba domových prípojok a dostavba ČOV v obci Myslina  
Miesto stavby: Myslina

**sa dohodli nasledovne na úprave v čl. V. ; VI. a čl. VII.**

**V. VYKONANIE PREDMETU OBSTARANIA**

**Pôvodné znenie čl. V.**

5.2. Objednávateľ určuje odborný technický dozor pre stavebnú a technologickú časť Jozefa Halaburka.

**Navrhovaná úprava čl. V:**

5.2. Odborný technický dozor pre stavebnú a technologickú časť bude vykonávať Jozef Vaľo.

*Jozef Vaľo*

## VI. ČAS PLNENIA A LEHOTA VÝSTAVBY

### Pôvodné znenie čl. VI.

6.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať predmet plnenia v nasledovných termínoch:

termín zahájenia: 11/2008

termín ukončenia: 12/2010

### Navrhovaná úprava čl. VI:

6.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať predmet plnenia v nasledovných termínoch:

termín ukončenia: 12/2011

## VII. OCENENIE REALIZÁCIE PREDMETU ZMLUVY

### Pôvodné znenie čl. VII.

7.1. Cena za dodávku stavebno – montážnych prác je stanovená na základe súťažných podkladov vo výške:

SO-01 Príprava územia	836 800,90 Sk
SO-03-04 ČOV stavebná časť	253 806,70 Sk
SO-06 Spevnené plochy	157 862,60 Sk
Splašková kanalizácia b – kanalizačné prípojky	8 087 463,10 Sk
Splašková kanalizácia c – pretláčanie potrubia	703 761,00 Sk
Splašková kanalizácia d – úprava povrchov	918 032,00 Sk
Splašková kanalizácia e – úprava potoka	251 798,80 Sk
Cena spolu bez DPH	11 209 525,10 Sk
DPH 19%	2 129 801,80 Sk
Cena spolu s DPH	13 339 317,40 Sk

Uhradené z ceny podľa bodu 7.1 ku dňu 31.12.2010 v sume

SO-03-04 ČOV stavebná časť	10 025,56 €	302 030,00
SO-06 Spevnené plochy	2 675,55 €	80 603,62
Splašková kanalizácia e – pretláčanie potrubia	6 832,26 €	205 828,93
Cena spolu s DPH	19 533,37 €	588 462,55 Sk

### Navrhovaná úprava čl. VII:

v zmysle zákona č. 490/2010 Z.z. z 30. novembra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „novela

*Joachim*

v zmysle zákona č. 490/2010 Z.z. z 30. novembra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „novela zákona o DPH“) s účinnosťou od 1.1.2011, dochádza k dočasnému zvýšeniu základnej sadzby DPH z 19 % na 20 %.

7.1 Cena predmetu zmluvy podľa bodu VII tejto zmluvy predstavuje:

**Ostáva uhradiť z ceny podľa bodu 7. v sume**

SO-01 Príprava územia	27 776,70 €	836 800,90 Sk
SO-06 Spevnené plochy	2 564,52 €	77 259,03 Sk
Splašková kanalizácia b – kanalizačné prípojky	268 454,59 €	8 087 463,10 Sk
Splašková kanalizácia c – pretláčanie potrubia	16 528,32 €	497 932,07 Sk
Splašková kanalizácia d – úprava povrchov	30 473,08 €	918 032,00 Sk
Splašková kanalizácia e – úprava potoka	8 358,19 €	251 798,80 Sk
<b>Cena spolu</b>	<b>354 155,40 €</b>	<b>10 669 285,90 Sk</b>
DPH 20%	70 831,08 €	2 133 857,18 Sk
<b>Cena spolu s DPH</b>	<b>424 986,48 €</b>	<b>12 803 143,08 Sk</b>

doplnenie článku čl.VII.

7.7 Objednávateľ si vyhradzuje právo zadržať 10% fakturovanej sumy.

Objednávateľ zhotoviteľovi uhradí zadržané 10% fakturovanej sumy až po odstránení všetkých nedostatkov na predmete zmluvy.

### XV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

15.1. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 4/2007 zo dňa 23.11.2007 ostávajú nezmenené.

15.2. Tento dodatok sa vyhotovuje v štyroch exemplároch. Z toho 1x pre zhotoviteľa a 3x pre objednávateľa

V Mysli

.....  
Helena I  
Objedná

**ZO**  
1973/79  
Iumenno  
IPI: SK2022355115

.....  
matel spoločnosti

*Joanna*