

**DODATOK č.1**  
**K ZMLUVE O DIELO č.4/2018**

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka na realizáciu stavby:  
**„Myslina, cintorín – Spevnené plochy“.**

---

**I. ZMLUVNÉ STRANY**

**1.1. Objednávateľ:** Obec Myslina  
Zastúpený : Helena Podolinská, starostka obce  
Sídlo organizácie: Myslina č. 19, 066 01 Humenné  
Telefón: 057/775499  
e-mail: obexmyslina@gmail.com  
IČO: 00323268  
DIČ: 2021232774  
IČ DPH: obec nie je platcom DPH

(ďalej označovaný ako „objednávateľ“)

**2.1 Zhotoviteľ:** MOUREZ s.r.o.  
Adresa: B. Němcovej 1143 , 093 01 Vranov nad Topľou  
Štatutárny orgán : Milan Zacharský, konateľ  
IČO: 36486485  
DIČ: 2020001962  
IČ DPH: SK2020001962  
Banka :  
IBAN:  
Tel.:

e-mail:  
Zapísaný: Obchodného registra Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 14213/P

(ďalej označovaný ako „zhotoviteľ“)

Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli na uzatvorení dodatku k zmluve č.1 a to v bode 5.2 CENA. Dodatok je vyvolaný z dôvodu realizácie naviac prác na uvedenej stavbe na základe požiadavky objednávateľa.

**V. Cena**

Pôvodný bod:  
5.2 Cena diela je stanovená na základe výsledku verejného obstarávania pre celú stavbu na základe pevných jednotkových cien víťaznej ponuky a predstavuje:

Cena diela bez DPH	: 15 493,45 €
DPH 20%	: 3 098,69 €
Cena diela celkom s DPH	: 18 592,14 €

Slovom : osemnásťtisícpäťstodevät'desiatdva 14/100 €.



Sa mení na:  
5.2 Cena diela je stanovená na základe výsledku verejného obstarávania pre celú stavbu na základe pevných jednotkových cien víťaznej ponuky a predstavuje:

Cena diela bez DPH	: 17 817,47 €
DPH 20%	: 3 563,49 €
Cena diela celkom s DPH	: 21 380,96 €

Slovom : dvadsaťjedentisícristoosemdesiat 96/100 €.

V Mysline, dňa 2.11.2018

Za obidávateľa:



Za zhotoviteľa: