

**DODATOK č. 6**  
**k ZMLUVE O DIELO č. 4/2007**  
**zo dňa 23.11.2007**

**I. ZMLUVNÉ STRANY**

- |     |                    |   |
|-----|--------------------|---|
| 1.1 | Objednávateľ:      | <b>OBEC MYSLINA, Obecný úrad č. 19, 066 01 Humenné</b>          |
|     | Zastúpený:         | Helena Podolinska, starostka obce                               |
|     | Bankové spojenie:  | Prima Banka, a.s. pobočka Humenné                               |
|     | IBAN:              | SK32 5600 0000 0042 5119 3001                                   |
|     | IČO:               | 00323268  |
|     | DIČ:               | 2021232774  |
|     | Oprávnený rokovať: | Helena Podolinska, starostka obce                               |
| 1.2 | Zhotoviteľ:        | <b>CEZO spol. s r. o., Jasenovská 2628, 066 01 Humenné</b>      |
|     | Zastúpený:         | PhDr. Vladimír Melko, PhD, MBA, LL.M konateľ spoločnosti        |
|     | Bankové spojenie:  | UnicreditBank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka Košice |
|     | IBAN:              | SK14 1111 0000 0011 5791 0007, SWIFT: UNCRSKBX                  |
|     | Bankové spojenie:  | Slovenská sporiteľňa, a.s.                                      |
|     | IBAN:              | SK89 0900 0000 0004 6325 2650                                   |
|     | IČO:               | 36757535  |
|     | DIČ:               | 2022355115  |
|     | IČ DPH:            | SK202355115   |
|     | Oprávnený rokovať: | PhDr. Vladimír Melko, PhD, MBa, LL.M<br>Mgr. Marek Melko        |

**II. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE**

- |     |                |  |
|-----|----------------|--|
| 2.1 | Názov stavby:  | Myslina - kanalizácia a ČOV - dostavba obecných rozvodov |
|     | Miesto stavby: | Obec Myslina, okres Humenné                              |

Zmluvné strany uzavreli medzi sebou dňa 23.11.2007 Zmluvu o dielo č. 4/2007 ( ďalej len "ZoD 4/2007" ) a Dodatok č. 1 , Dodatok č. 2 , Dodatok č. 3 , Dodatok č. 4 a Dodatok č. 5 k Zmluve o dielo č. 4/2007, na základe ktorej sa Zhotoviteľ zaviazal zhotoviť pre Objednávateľa dielo vymedzené v čl. IV uzavretej Zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli nasledovne na úpravách v čl. IV. bod 4.1 a v čl. VII. bod 7.1

**IV. DRUH A ROZSAH PREDMETU OBSTARÁVANIA**

**Doplňa sa článok IV. bod 4.1 v tomto znení :**

Rozsah prác stanovený na rok 2020:  
SO -12 Splašková kanalizácia – vetva A - 229m

**VII. OCENENIE REALIZÁCIE PREDMETU ZMLUVY**

**Doplňa sa čl. VII, bod 7.1 :**

Cena za predmetný rozsah stavby bola ocenená rozpočtom zo dňa 11.6.2020

SO-12 Splašková kanalizácia – vetva A -229 m	73 034,80 €
DPH 20%	14 606,96 €
<b>Cena spolu s DPH</b>	<b>87 641,76 €</b>

## XV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 15.1. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 4/2007 zo dňa 23.11.2007, dodatku č. 1 zo dňa 10.1.2011, dodatku č. 2 zo dňa 14.10.2013 , dodatku č. 3 zo dňa 26.08.2016 , dodatku č. 4 zo dňa 3.8.2017 a dodatku č. 5 zo dňa 23.3.2018 ostávajú nezmenené.
- 15.2 Tento dodatok sa vyhotovuje v štyroch exemplároch. Z toho 2x pre zhotoviteľa a 2x pre objednávateľa

V Humennom dňa 11.6.2020

V Mysline dňa 11.6.2020

.....  
 Zhotoviteľ: CEZO spol. s r.o.  
 PhDr. Vladimír Melko, PhD, MBA, LL.M - konateľ

.....  
 Objednávateľ: Obec Myslina  
 Helena Podolinska, starostka obce