

DODATOK č. 8
k ZMLUVE O DIELO č. 4/2007
zo dňa 23.11.2007

I. ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1 Objednávateľ: **OBEC MYSLINA, Obecný úrad č. 19, 066 01 Humenné**
Zastúpený: Helena Podolinska, starostka obce
Bankové spojenie: Prima Banka, a.s. pobočka Humenné
IBAN: SK32 5600 0000 0042 5119 3001
IČO: 00323268
DIČ: 2021232774
Oprávnený rokovať: Helena Podolinska, starostka obce
- 1.2 Zhotoviteľ: **CEZO spol. s r. o., Jasenovská 2628, 066 01 Humenné**
Zastúpený: PhDr. Vladimír Melko, PhD, MBA, LL.M konateľ spoločnosti
Bankové spojenie: UnicreditBank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka Košice
IBAN: SK14 1111 0000 0011 5791 0007, SWIFT: UNCRSKBX
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK89 0900 0000 0004 6325 2650
IČO: 36757535
DIČ: 2022355115
IČ DPH: SK202355115
Oprávnený rokovať: PhDr. Vladimír Melko, PhD, MBa, LL.M
Mgr. Marek Melko

II. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

- 2.1 Názov stavby: Myslina - kanalizácia a ČOV - dostavba obecných rozvodov
Miesto stavby: Obec Myslina, okres Humenné

Zmluvné strany uzavreli medzi sebou dňa 23.11.2007 Zmluvu o dielo č. 4/2007 (ďalej len "ZoD 4/2007") a Dodatok č. 1 , Dodatok č. 2 , Dodatok č. 3 , Dodatok č. 4 a Dodatok č. 5, Dodatok č. 6 a Dodatok č. 7 k Zmluve o dielo č. 4/2007, na základe ktorej sa Zhotoviteľ zaviazal zhotoviť pre Objednávateľa dielo vymedzené v čl. IV uzavretej Zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli nasledovne na úpravách v čl. IV. bod 4.1 a v čl. VII. bod 7.1

IV. DRUH A ROZSAH PREDMETU OBSTARÁVANIA

Doplňa sa článok IV. bod 4.1 v tomto znení :

Rozsah prác stanovený na rok 2021:
SO -12 Splašková kanalizácia – vetva A – 200 m, A-3 87m, A-4 55m

VII. OCENENIE REALIZÁCIE PREDMETU ZMLUVY

Doplňa sa čl. VII, bod 7.1 :

Cena za predmetný rozsah stavby bola ocenená rozpočtom zo dňa 17.2.2021

SO-12 Splašková kanalizácia – vetva A -200 m, A-3 87m, A-4 55m	119 716,11 €
DPH 20%	23 943,22 €
Cena spolu s DPH	143 659,33 €

Neoddeliteľnou súčasťou bodu 7.1 je položkový rozpočet predmetu obstarávania.

XV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 15.1. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 4/2007 zo dňa 23.11.2007, dodatku č. 1 zo dňa 10.1.2011, dodatku č. 2 zo dňa 14.10.2013, dodatku č. 3 zo dňa 26.08.2016, dodatku č. 4 zo dňa 3.8.2017, dodatku č. 5 zo dňa 23.3.2018, dodatku č. 6 zo dňa 11.6.2020 a dodatku č. 7 zo dňa 30.11.2020 ostávajú nezmenené.
- 15.2 Tento dodatok sa vyhotovuje v štyroch exemplároch. Z toho 2x pre zhotoviteľa a 2x pre objednávateľa

V Humennom dňa 17.2.2021

V Mysline dňa 17.2.2021

.....
 Zhotoviteľ: CEZO spol. s r.o.
 PhDr. Vladimír Melko, PhD, MBA, LL.M - konateľ

.....
 Objednávateľ: Obec Myslina
 Helena Podolinska, starostka obce