

DODATOK č. 10
k ZMLUVE O DIELO č. 4/2007
zo dňa 23.11.2007

I. ZMLUVNÉ STRANY

- | | | |
|-----|--------------------|---|
| 1.1 | Objednávateľ: | OBEC MYSLINA, Obecný úrad č. 19, 066 01 Humenné |
| | Zastúpený: | Helena Podolinská, starostka obce |
| | Bankové spojenie: | Prima Banka, a.s. pobočka Humenné |
| | IBAN: | SK32 5600 0000 0042 5119 3001 |
| | IČO: | 00323268 |
| | DIČ: | 2021232774 |
| | Oprávnený rokovať: | Helena Podolinska, starostka obce |
| 1.2 | Zhotoviteľ: | CEZO spol. s r. o., Jasenovská 2628, 066 01 Humenné |
| | Zastúpený: | PhDr. Vladimír Melko, PhD, MBA, LL.M konateľ spoločnosti |
| | Bankové spojenie: | UnicreditBank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka Košice |
| | IBAN: | SK14 1111 0000 0011 5791 0007, SWIFT: UNCRSKBX |
| | Bankové spojenie: | Slovenská sporiteľňa, a.s. |
| | IBAN: | SK89 0900 0000 0004 6325 2650 |
| | IČO: | 36757535 |
| | DIČ: | 2022355115 |
| | IČ DPH: | SK202355115 |
| | Oprávnený rokovať: | PhDr. Vladimír Melko, PhD, MBa, LL.M
Mgr. Marek Melko |

II. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

- | | | |
|-----|----------------|--|
| 2.1 | Názov stavby: | Myslina - kanalizácia a ČOV - dostavba obecných rozvodov |
| | Miesto stavby: | Obec Myslina, okres Humenné |

Zmluvné strany uzavreli medzi sebou dňa 23.11.2007 Zmluvu o dielo č. 4/2007 (ďalej len "ZoD 4/2007") a Dodatok č. 1 , Dodatok č. 2 , Dodatok č. 3 , Dodatok č. 4 a Dodatok č. 5, Dodatok č. 6, Dodatok č. 7, Dodatok č. 8 a Dodatok č. 9 k Zmluve o dielo č. 4/2007, na základe ktorej sa Zhotoviteľ zaviazal zhotoviť pre Objednávateľa dielo vymedzené v čl. IV uzavretej Zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli nasledovne na úpravách v čl. IV. bod 4.1 a v čl. VII. bod 7.1

IV. DRUH A ROZSAH PREDMETU OBSTARÁVANIA

Dopĺňa sa článok IV. bod 4.1 v tomto znení :

Rozsah prác stanovený na rok 2022:
SO -12 Splašková kanalizácia – vetva A – 195 m
SO -12 Splašková kanalizácia – vetva A3 – 154,5 m

VII. OCENENIE REALIZÁCIE PREDMETU ZMLUVY

Dopĺňa sa čl. VII, bod 7.1 :

Cena za predmetný rozsah stavby bola ocenená rozpočtom zo dňa 03.02.2022

SO-12 Splašková kanalizácia – vetva A -195 m	46 820,33 €
SO-12 Splašková kanalizácia – vetva A3 -154,5 m	38 687,34 €
DPH 20%	17 101,63 €
Cena spolu s DPH	102 609,73 €

Neoddeliteľnou súčasťou bodu 7.1 je položkový rozpočet predmetu obstarávania.

XV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 15.1. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 4/2007 zo dňa 23.11.2007, dodatku č. 1 zo dňa 10.1.2011, dodatku č. 2 zo dňa 14.10.2013, dodatku č. 3 zo dňa 26.08.2016, dodatku č. 4 zo dňa 3.8.2017, dodatku č. 5 zo dňa 23.3.2018, dodatku č. 6 zo dňa 11.6.2020, dodatku č. 7 zo dňa 30.11.2020, dodatku č. 8 zo dňa 17.2.2021 a dodatku č. 9 ostávajú nezmenené.
- 15.2 Tento dodatok sa vyhotovuje v dvoch exemplároch. Z toho 1x pre zhotoviteľa a 1x pre objednávateľa

V Humennom dňa

V Mysline dňa

.....
 Zhotoviteľ: CEZO spol. s r.o.
 PhDr. Vladimír Melko, PhD, MBA, LL.M - konateľ

.....
 Objednávateľ: Obec Myslina
 Helena Podolinska, starostka obce